

2021 年度网络租赁费项目 绩效评价报告

项目单位：包头市昆都仑区电化教育馆

评价单位：内蒙古华凯企业管理咨询有限公司

2023 年 2 月



目录

一、 项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 主要内容及实施情况	3
(三) 资金投入和使用情况	4
二、 绩效评价开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
1. 评价目的	4
2. 评价对象	5
3. 评价范围	5
(二) 绩效评价依据、原则、方法	5
1. 评价依据	5
2. 评价原则	5
3. 评价方法	6
(三) 绩效评价工作过程	6
1. 组织绩效自评	6
2. 确定评价对象	7
3. 下达评价通知	7
4. 组织评价工作	7
5. 评价报告编制	7
三、 绩效评价指标分析	7
(一) 决策指标	7
1. 项目立项	8
2. 绩效目标	9
3. 资金投入	10
(二) 过程指标	10
1. 资金管理	10
2. 组织实施	11
(三) 产出指标	12
1. 数量指标	12

2. 质量指标	13
3. 时效指标	14
4. 成本指标	14
(四) 效益及满意度指标	14
1. 社会效益指标	15
2. 可持续影响指标	16
3. 满意度指标	17
四、综合评价结论	17
五、存在问题	17
六、意见与建议	18
七、附件	19
(一) 项目支出绩效评价指标体系	19
(二) 评价人员信息	21
(三) 评价专家意见	22
(四) 满意度问卷调查	23

一、项目基本情况

(一) 项目概况

包头市昆都仑区电化教育馆（原教育局网络信息中心）是经昆区教育局申报、昆区政府批准的二级全额事业单位，根据《关于印发市包头市昆区教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发〔2010〕41号）设立。现有职工人数11人。中心下设4个部门，为办公室、网络技术部、教研培训部、应用开发部。主要职能职责为：

1. 落实国家和自治区、包头市教育行政主管部门关于电化教育事业的发展规划，同时负责制定全区教育信息化发展规划及全区中小校园网络建设相关标准，指导全区教育系统信息化建设与应用工作。

2. 加强教育技术装备的管理，完善和规范各项管理制度，不断提高教育技术装备的质量、效益和水平；按照现代化教育装备和实验室、功能室、图书馆的相关装备标准，指导和协助学校订购相关仪器、设备。负责实验室建设与管理的业务指导和检查，做好基本情况的统计工作。

3. 负责昆区教育局城域网建设、管理和维护工作，建立健全教育系统网络信息安全管理规章制度，加强全区中小校园网络信息安全管理；协助学校拟定校园网和校园办公及教学应用平台的建设方案，并指导实施。

4. 承担昆区教育局信息网及有关软件平台的建设与运营

工作，组织实施各类综合性的教育信息化项目，为全区教育行政部门、学校提供教育信息服务。

5. 负责全区教育教学资源库群建设的组织工作，整合和组织制作各类本土教育教学资源，逐步实现与上级相关资源平台的共建共享。

6. 负责信息技术的研究、宣传、指导和推进工作，组织师生开展信息技术科研相关课题，不断提高信息技术在中小学教育教学工作中的作用。

7. 承担全区教育系统信息技术和网络管理人员、电教教师、实验教师及实验室管理人员的业务培训与指导工作。指导全区中小学学生参加各类信息学科活动。

8. 为学校开展实验教学工作提供业务指导，进一步改进和完善中小学实验操作考核工作。结合教育督导的要求，做好现代教学设备、教育技术装备、电化教学和实验教学的检查和评估工作。

9. 开展教育电视台工作，制作各类教育教学视频专题和课例录像等教育教学资源，做好教育宣传报道工作。为学校校园电视台进行业务指导和业务培训。

10. 完成上级交办的其他工作

昆区教育局于2008年实施了教育城域网工程，建设了昆区教育城域网，当时租用了联通公司200M互联网电路和电信公司200M互联网电路为所有师生提供互联网访问服务。

随着教育信息化建设的推进，政府于 2011 年和 2013 年分别实施了班班通一期和二期工程，为每个班级都配备了多媒体教室设备，教师的办公电脑数量也不断地增加，互联网出口带宽开始拥堵。2013 年，为了缓解互联网出口拥堵，对昆区教育城域网互联网出口进行了扩容，扩容后互联网出口带宽升级为联通公司 1000M 带宽和电信公司 1000M 带宽。近几年，随着教育部提出的“三通两平台”建设和“数字校园”“教育信息化 2.0”等建设规划的实施，以及义务教育均衡发展建设，教育对互联网的需求越来越强烈，对带宽的要求也越来越高，目前的两条千兆互联网出口已经不能满足需求。因此，昆区教育局拟对现有的互联网出口带宽再次进行扩容，新增加一条 1000M 的互联网出口电路。扩容后可实现三条 1000M 互联网出口电路同时运营，可以极大地缓解目前访问互联网卡顿的情形。

为维护昆区教育城域网和各教育系统的正常运转，需要通过购买运营商网络服务，为教育局机关及所属学校、二级单位提供网络服务，因此，昆区电化教育馆申报并设立了网络租赁费项目，为教育局机关和各学校提供网络服务。

（二）主要内容及实施情况

昆区教育城域网建成于 2008 年，教育城域网的主干网利用了联通公司的裸光纤线路组成，共租用了联通公司 70 条裸光纤线路，教育城域网在昆区教育系统内部搭建了沟通

的平台，为教育资源的共建共享提供了资源管理平台，为昆区教育系统的所有单位和师生提供互联网访问服务（包括 70 余所中小学校、幼儿园以及二级单位，6000 余名教职工，近十万在校学生）。目前昆区教育局及下属各单位和局属学校统一通过教育城域网访问互联网，互联网出口包括三家运营商四条线路共计 3.5G 带宽，此外，还租用了联通公司的 70 条电路组成一键式报警平台。项目资金主要用于现有的联通一键式报警电路租赁费、城域网租赁费。

（三）资金投入和使用情况

项目资金年度预算 140.13 万元，主要用于支付 3 大运营商城域网租赁费以及联通一键式报警电路租赁费，其中：

1. 城域网租赁费 100.8 万元，其中：
 - （1）电信网络租赁费 20 万元；
 - （2）联通网络租赁费 63.8 万元；
 - （3）移动网络租赁费 17 万元。
2. 联通一键式报警电路租赁费 39.33 万元。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价基于项目实施管理基础上，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判，从而了解 2021 年度重

点项目管理情况和其产出效益，总结项目管理经验，发现项目管理和实施中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，提高资金使用效益。

2. 评价对象

包头市昆都仑区电化教育馆 2021 年度网络租赁费项目。

3. 评价范围

- (1) 项目申报、批复情况；
- (2) 项目实施、管理情况；
- (3) 项目产出、效益情况；
- (4) 其他相关内容。

(二) 绩效评价依据、原则、方法

1. 评价依据

本次绩效评价的主要依据包括：

- (1) 国家相关法律法规和规章制度；
- (2) 相关专项资金、项目管理办法；
- (3) 资金预算及立项申报、批复文件；
- (4) 项目执行有关的项目实施、财务会计资料；
- (5) 部门、单位按照绩效评价工作要求提供的相关资料，包括自评表、评价报告、佐证材料等；
- (6) 其他相关资料等。

2. 评价原则

(1) 科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；

(2) 定量与定性相结合原则。基于项目资料，结合客观实际，对项目产出效益进行综合评估；

(3) 坚持绩效相关的原则。

3. 评价方法

本次财政重点评价主要采用以下评价方法：

(1) 成本效益分析法。将投入与产出、效益进行关联性分析；

(2) 比较法。将项目资金支出所产生的实际结果与预定目标进行对比分析，分析完成（或未完成）目标因素，评价项目绩效；

(3) 因素分析法。通过综合分析影响项目资金支出绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价支出绩效；

(4) 其他评价方法。

(三) 绩效评价工作过程

1. 组织绩效自评

按照自治区财政厅预算一体化绩效自评要求，昆都仑区财政局组织各预算单位开展 2021 年度绩效目标补录、绩效自评工作，并委托第三方机构开展绩效自评培训、辅导、审核。预算单位按要求开展绩效自评，并根据审核反馈对自评材料进行修改完善。

2. 确定评价对象

第三方评价机构与昆都仑区财政局根据全口径项目支出绩效自评情况和全面实施预算绩效管理考核的有关要求，确定本次评价项目。

3. 下达评价通知

确定评价对象和评价要求后，结合预算绩效管理工作实际，昆都仑区财政局下达本次重点绩效评价通知至预算单位，由第三方机构具体负责本次绩效评价工作。

4. 组织评价工作

被评价单位按照评价通知文件要求，收集并报送本次绩效评价相关材料，第三方机构对评价材料进行收集与核查，对评价过程中发现问题进行核实，提出问题与意见，要求被评价单位在规定时间内进行补充、说明。

5. 评价报告编制

第三方评价机构根据项目单位提交的绩效佐证材料、现场核验情况，编制本次绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）决策指标

决策类指标主要是从项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行考察。满分15分，实际得分11分，得分率为73.33%。决策类指标的得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策（15）	项目立项	立项依据充分性	2	2	100%

		立项程序规范性	2	2	100%
绩效目标		绩效目标合理性	3	1	33%
		绩效指标明确性	3	1	33%
资金投入		预算编制科学性	3	3	100%
		资金分配合理性	2	2	100%

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性

根据包头市昆都仑区电化教育馆职能职责，其承担昆都仑区教育城域网及教育软件资源平台的建设和维护工作。由于包头市昆都仑区电化教育馆不涉及具体网络建设工作，需要从网络运营商租赁网络线路，需要通过购买网络租赁服务的方式来维持教育城域网的运转，因此设立网络租赁费项目。为认真贯彻落实教育部关于中小学、幼儿园安全防范建设三年行动计划“四个百分百”工作部署要求，强化校园安全管理措施，昆区教育局为全区中小学幼儿园安装了“一键式报警系统”，并与各学校所属派出所、公安机关、昆区教育局指挥平台联网，因此需要租赁联通网络，纳入网络租赁费项目统一进行管理。项目的实施符合行业相关政策法规与发展规划，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围。

(2) 立项程序规范性

项目于2019年进行政府采购工作，服务期为3年。项目资金按要求纳入各年度预算进行管理，按预算申报程序“二上二下”流程经区财政局、区政府、区人大后正式下达，纳入部门预算进行管理。项目立项程序规范，相关审批手续、

资料齐全。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

项目年初预算申报时设置了绩效目标，具体绩效目标内容如下：

年度目标		
通过购买运营商网络服务，为教育局机关及所属学校、二级单位提供网络服务。		
二级指标	三级指标	指标值
数量指标	拨款金额	140.13
质量指标	拨款金额到位率	100%
时效指标	拨款到位时间	12个月
成本指标	拨款金额	140.13
社会效益指标	加强学校网络教学工作	长期
	加强学校网络培训工作	长期
可持续影响指标	为教育局机关及所属学校、二级单位提供网络服务	长期
	实现网络空间的普及应用	长期
服务对象满意度指标	教师、家长和学生满意率	95%

项目绩效目标基本结合项目资金支出内容进行设置，但仍存在产出指标未反映项目实际工作内容；效益指标均是定性指标，未能量化等问题。

(2) 绩效指标明确性

根据项目绩效目标表，在指标明确性方面，项目的绩效目标设置仍存在以下问题：

① 年度绩效目标未能细化分解为具体的绩效指标，绩效指标和总目标关联度欠缺。

② 未能通过清晰、可衡量的指标、指标值体现项目的产出效益，产出指标均为与资金使用相关的指标，无与项目

实施内容相对应的绩效指标。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

项目资金年度预算 140.13 万元，主要根据采购合同按年付费要求，用于支付 3 大运营商城域网租赁费以及联通一键式报警电路租赁费，其中城域网租赁费 100.8 万元，联通一键式报警电路租赁费 39.33 万元，资金测算依据充分，预算编制科学合理。

(2) 资金分配合理性

项目资金按采购合同和年初预算安排，用于支付运营商网络租赁费用。其中付中国电信网络租赁费 20 万元、中国移动网络租赁费 17 万元、中国联通网络租赁费 103.13 万元。

(二) 过程指标

过程类指标主要是从资金管理、组织实施等方面进行考察。满分 20 分，实际得分 19 分，得分率为 95%。过程类指标的得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程 (20)	资金管理	资金到位率	2	1.5	75%
		预算执行率	10	10	100%
		资金使用合规性	3	3	100%
	组织实施	管理制度健全性	2	1.5	75%
		制度执行有效性	3	3	100%

1. 资金管理

(1) 资金到位率

昆区财政局以《关于批复 2021 年部门预算的通知》下

达资金文件，纳入国库集中支付管理。2022年7月包头市昆都仑区电化教育馆根据合同付款条件要求进行资金支付，其中：

2022年7月15日支付中国电信股份有限公司阿拉善盟分公司教育城域网络租赁费20万元；

2022年7月15日支付中国移动通信集团内蒙古有限公司包头分公司教育城域网络租赁费17万元；

2022年7月14日支付中国联合网络通信有限公司包头市分公司一键式报警电路服务租赁费39.33万元；

2022年7月15日支付中国联合网络通信有限公司包头市分公司教育城域网络租赁费63.8万元。

项目资金已全部拨付到位，到位率100%。

(2) 预算执行率

项目资金年度预算140.13万元，已于2022年7月全部支出完毕，执行率100%。

(3) 资金使用合规性

项目资金按照国库集中支付程序拨付至项目申报单位，财政资金拨付符合财政和单位财务管理的有关规定，资金拨付程序、手续齐全，暂未发现有违法违规情况。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性

项目单位按照单位内控和财务管理制度对项目进行管

理，管理制度较为健全，但单位内控管理制度未能结合内控报告考核点进行完善。

（2）制度执行有效性

项目按照单位财务、业务相关管理制度进行管理，相关合同支付、经费报销手续、资料齐全，暂未发现违规现象。

（三）产出指标

产出类指标主要是从数量、质量、时效、成本等方面进行考察。满分 35 分，实际得分 35 分，得分率为 100%。产出类指标的得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出（35）	产出数量	租赁互联网出口网络线路数	5	5	100%
		教育城域网连接学校数	5	5	100%
		一键式报警系统安装学校数	5	5	100%
	产出质量	网络带宽	5	5	100%
		网络覆盖率	3	3	100%
	产出时效	网络租赁时长	3	3	100%
		网络故障处理及时率	5	5	100%
	产出成本	年度教育城域网租赁费	2	2	100%
		年度一键式报警电路租赁费	2	2	100%

1. 数量指标

（1）租赁互联网出口网络线路数

年度指标值 4 条，全年完成值 4 条。昆区教育局及下属各单位和局属学校统一通过教育城域网访问互联网，互联网出口包括三家运营商共 4 条线路。

（2）教育城域网连接学校数

年度指标值 76 所，全年完成值 76 所。全年完成了 76

所学校教育城域网连接和维护工作，同时对包二十九中昆北分校、钢三昆北分校、包钢十一小、综合实践学校等新建及改扩建学校，电教馆提前主动深入学校提供网络技术支撑，确保了学校在正式投入使用前全部接入教育城域网。

（3）一键式报警系统安装学校数

年度指标值 111 所，全年完成值 111 所。截至 2021 年底，全区 111 所公办、民办中小学幼儿园安装了音视频“一键式报警系统”，并与各学校所属派出所、公安机关、昆区教育局指挥平台联网，完善了“人防、物防、技防”等校园安全综合治理体系，有效提升校园安全标准化建设水平。

2. 质量指标

（1）网络带宽

年度指标值 3.5G，全年完成值 3.5G。昆区教育局及下属各单位和局属学校统一通过教育城域网访问互联网，现有 3 条 1000M（3 大运营商各 1 条 1000M）和 1 条 500M（联通）互联网出口电路。

（2）网络覆盖率

年度指标值 > 99%，全年完成值 100%。昆都仑区坚持“以教育信息化推动教育现代化”，通过“统筹规划、整体推进、迭代升级、融合创新”的发展思路，投入资金开展校园信息化建设，全区城域网及中小学校园网目前覆盖率为 100%。

3. 时效指标

(1) 网络租赁时长

年度指标值 3 年，全年完成值 3 年。项目于 2018 年 11 月进行采购，根据采购合同，项目服务期限为 2019 年-2021 年。

(2) 网络故障处理及时率

年度指标值 > 99%，全年完成值 > 99%。各运营商按要求对教育城域网进行维护管理，全年网络可用率 > 99%，故障和维护维修及时率 > 99%，丢包率 < 1%。

4. 成本指标

(1) 年度教育城域网租赁费

年度指标值 100.8 万元，全年完成值 100.8 万元。其中中国电信 20 万元、中国联通 63.8 万元、中国移动 17 万元。

(2) 年度一键式报警电路租赁费

年度指标值 39.33 万元，全年完成值 39.33 万元。2021 年共支付中国联通购买“一键式视频监控联网报警系统”及“学校在线视讯管理系统”视频监控信号传输电路租赁服务费用 39.33 万元。

(四) 效益及满意度指标

效益类指标主要是从资金管理、组织实施等方面进行考察。满分 30 分，实际得分 28 分，得分率为 93.33%。效益类指标的得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
效益 (30)	社会效益	重大网络安全事故发生数	5	5	100%
		重大校园安全事故发生数	5	5	100%
	可持续影响	教育城域网稳定性	10	8	80%
		满意度	教师满意度	10	10

1. 社会效益指标

(1) 重大网络安全事故发生数

年度指标值 0 起，全年完成值 0 起。包头市昆都仑区电化教育馆通过网络安全监测平台实时监测各学校网络安全情况，定期发布网络病毒和木马攻击预警信息，督促指导学校及时处理，2021 年全年共处理病毒和木马攻击 11 万余条，将网络安全风险化解在初始阶段，全年未发生重大网络安全事故保证昆区教育城域网安全稳定运行。

(2) 重大校园安全事故发生数

年度指标值 0 起，全年完成值 0 起。2021 共为全区 111 所公办、民办中小学幼儿园安装了音视频“一键式报警系统”，该系统能够实现一键式紧急报警与视频监控结合联动，通过将音视频紧急报警装置接入学校所属公安派出所和教育局指挥平台，实现学校、派出所、教育局无缝联网对接、信息共享，在发生紧急情况时同步处理、同时指挥。当校园出现紧急情况触发一键报警装置后，学校门口声光报警器发出鸣叫进行震慑。通过“一键式报警系统”的部署，学校保安和公安部门的联动管理，全面提升校园突发安全事件的应急处置能力和处置效率，全年无重大校园安全事故发生。

2. 可持续影响指标

(1) 教育城域网稳定性

年度指标值长期稳定，全年完成值 80%。昆区教育局于 2008 年实施了教育城域网工程，建设了昆区教育局城域网，当时租用了联通公司 200M 互联网电路和电信公司 200M 互联网电路为所有师生提供互联网访问服务。随着教育信息化建设的推进，政府于 2011 年和 2013 年分别实施了班班通一期和二期工程，为每个班级都配备了多媒体教室设备，教师的办公电脑数量也不断地增加，互联网出口带宽开始拥堵。2013 年，为了缓解互联网出口拥堵，对昆区教育局城域网互联网出口进行了扩容，扩容后互联网出口带宽升级为联通公司 1000M 带宽和电信公司 1000M 带宽。近几年，随着教育部提出的“三通两平台”建设和“数字校园”“教育信息化 2.0”等建设规划的实施，以及义务教育均衡发展建设，教育对互联网的需求越来越强烈，对带宽的要求也越来越高，两条千兆互联网出口已经不能满足需求。因此，昆区教育局对现有的互联网出口带宽再次进行扩容，新增加一条 1000M 和一条 500M 的互联网出口电路，实现 4 条 3.5G 的互联网出口电路同时运营，缓解目前访问互联网卡顿的情形。

由于信息网络的发展，互联网出口带宽需要根据需求量、拥挤情况及时地进行升级，包头市昆都仑区电化教育馆根据现有的网络需求和网络资源现状，及时地配合昆区教育局完

成了教育城域网、校园网的部署工作，确保了教育城域网的长期可用，满足信息化教学需求。

3. 满意度指标

(1) 教师满意度

经对教师进行满意度调查，满意率约为 96.6%。

四、综合评价结论

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）评分要求¹，本次项目评价得分为 93 分，评价等级为优。项目按要求完成了 4 条共 3.5G 的互联网出口以及一键式报警电路的网络租赁，连接全区 76 所学校，有效地保障了各学校与教育系统间的网络连接，确保了教育信息化设备与一键式报警系统正常运转。

五、存在问题

一是在绩效目标设置方面，绩效指标设置不科学、不合理，产出指标均是涉及资金使用的相关内容，未结合项目具体产出内容、成果进行设置，如未设置城域网服务学校数量、网络规格和标准、网络故障处理等相关服务类、考核类关键指标；效益指标均为定性指标，社会效益指标设置不规范，不符合财政绩效指标三级指标设置要求。

二是在绩效自评方面，自评报告填报不完整、不规范，项目实际完成工作内容、效果欠缺，未能以量化方式体现项

¹ 绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差

目成果；绩效指标分析章节缺少对各指标完成情况的分析，导致在绩效自评报告中无法直观、全面地反映项目具体实施情况。

六、意见与建议

一是要科学合理地设置绩效目标，指标设置要科学、全面、合理地反映项目具体产出内容与效益，要结合实际建设运营情况、技术规格标准等对绩效指标、指标值进行设置，产出指标设置关键性的、量化的指标，效益指标要结合具体效果进行设置，以确保指标能够全面、直观地反映项目主要实施内容。

二是绩效自评时要结合项目具体实施内容进行完善，当年初指标不符合绩效指标设置要求时，要在绩效监控阶段或预算结束前进行调整，以确保绩效自评指标的科学性、合理性。自评报告要充分利用现有的项目资料进行填报，内容要全面、详实，客观反映项目具体实施情况。

七、附件

(一) 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	备注
决策 (15)	项目立项	立项依据充分性	-	该项目为2008年实施的延续性项目,按照单位职能职责设立	2	2	
		立项程序规范性	-	随单位预算按“二上二下”程序设立批复	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	-	产出指标均为资金类指标	3	1	
		绩效指标明确性	-	指标未能结合项目实施内容进行量化、细化	3	1	
	资金投入	预算编制科学性	-	按采购合同付款要求申报年初预算	3	3	
		资金分配合理性	-	按规定程序拨付至项目服务单位。	2	2	
过程 (20)	资金管理	资金到位率	100%	100%	2	1.5	2022年支出,酌情扣除到位及时性分数
		预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	-	按规定程序拨付,暂未发现违规现象。	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	-	按单位内控、财务制度进行管理	2	1.5	
		制度执行有效性	-	按单位财务、业务制度管理,暂未发现违规情况。	3	3	
产出 (35)	产出数量	租赁互联网出口网络线路数	4条	4条	5	5	
		教育城域网连接学校数	76所	76所	5	5	
		一键式报警系统安装学校数	111所	111所	5	5	
	产出质量	网络带宽	3.5G	3.5G	5	5	
		网络覆盖率	100%	100%	3	3	
	产出时效	网络租赁时长	3年	3年	3	3	
网络故障处理及		>99%	>99%	5	5		

		时率					
	产出成本	年度教育城域网 租赁费	100.8 万元	100.8 万元	2	2	
		年度一键式报警 电路租赁费	39.33 万元	39.33 万元	2	2	
效益 (30)	社会效益	重大网络安全事 故发生数	0 起	0 起	5	5	
		重大校园安全事 故发生数	0 起	0 起	5	5	
	可持续影 响	教育城域网稳定 性	长期稳 定	80%	10	8	
	满意度	教师满意度	≥80%	96.6%	10	10	
合计					100	93	

(二) 评价人员信息

评价人员信息			
序号	姓名	职务/职称	工作分工
1	宋丽娟	财务专家	评价指标设置、现场核查、问题沟通反馈、出具评审意见
2	冯发强	绩效专家	
3	刘俊燕	项目主评人	评价方案制定、资料收集、现场评价组织、报告编制、问题沟通反馈
4	梁新悦	项目助理	
5	曹慧恩	项目助理	
主评人签字		刘俊燕	

(三) 评价专家意见

意见提出方	意见与建议	专家签字
宋丽娟	<ol style="list-style-type: none">1. 项目资金按照合同付款条款要求进行预算编制，但未能在当年度进行预算支出。2. 项目到期后要做好续期和采购付款管理工作，合理编制年度预算。	宋丽娟
冯发强	<ol style="list-style-type: none">1. 绩效目标科学性、合理性不足，未能结合项目实际进行设置，缺乏关键性技术指标。2. 自评报告编制较为笼统，无法反映项目主要工作内容和成果。	冯发强

(四) 满意度问卷调查

满意度调查问卷

项目名称：网络租赁费项目

1. 您对网络带宽是否满意？

分值	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
答题数	4	1									

2. 您对网络稳定性、升级及时性是否满意？

分值	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
答题数	3	1	1								

3. 您对网络速度是否满意？

分值	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
答题数	1	1	2	1							

4. 您对网络覆盖率是否满意？

分值	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
答题数	4	1									

5. 您对网络故障处理及时性是否满意？

分值	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
答题数	5										

6. 您对网络使用的便利性是否满意

分值	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
答题数	3	1	1								

7. 您对网络建设对教学条件的改善是否满意？

分值	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
答题数	4	1									

8. 您对项目的实施管理、可持续影响是否满意？

分值	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
答题数	5										

9. 您对财政资金的投入方向、支出内容、支出科学性和必要性是否满意？

分值	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
答题数	5										

10.您觉得项目的实施是否对地区教育事业的发展起到促进作用?

分值	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
答题数	5										

满意度综合得分= (10*39+9*6+8*4+7*1) / (10*5) *100%=96.6%