

2021 年度网络租赁费项目 绩效评价再评价报告

项目单位：包头市昆都仑区电化教育馆

评价单位：内蒙古华凯企业管理咨询有限公司

包头市昆都仑区财政局

2023 年 3 月

目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 资金投入和使用情况	2
二、再评价开展情况	2
(一) 再评价目的、对象和范围	2
1. 再评价目的	2
2. 再评价对象	3
3. 再评价范围	3
(二) 再评价依据、原则、方法	3
1. 再评价依据	3
2. 再评价原则	4
3. 再评价方法	4
(三) 再评价工作过程	4
1. 组织绩效自评	4
2. 组织重点评价工作	5
3. 组织再评价工作	5
三、绩效评价指标分析	5
(一) 决策指标	5
1. 项目立项	5
2. 绩效目标	6
3. 资金投入	7
(二) 过程指标	7
1. 资金管理	8
2. 组织实施	8
(三) 产出指标	9
1. 数量指标	9
2. 质量指标	10
3. 时效指标	11
4. 成本指标	11
(四) 效益及满意度指标	11
1. 社会效益指标	12
2. 可持续影响指标	13
3. 满意度指标	14
四、综合评价结论	14
五、存在问题	14
六、意见与建议	15
七、附件	16
(一) 项目支出绩效评价指标体系	16
(二) 第三方机构预算绩效评价工作质量考评表	18

为准确评价昆都仑区预算绩效管理和第三方重点评价服务实施效果，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，昆都仑区财政局根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《包头市昆都仑区第三方参与绩效评价工作管理暂行办法》要求，对内蒙古华凯企业管理咨询有限公司组织开展的网络租赁费评价项目工作，形成本报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

包头市昆都仑区电化教育馆（原教育局网络信息中心）是经昆区教育局申报、昆区政府批准的二级全额事业单位，根据《关于印发市包头市昆区教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发〔2010〕41号）设立。现有职工人数11人。中心下设4个部门，为办公室、网络技术部、教研培训部、应用开发部。主要职能职责为：负责包头市昆都仑区教育系统信息化的总体规划，网络系统和平台及相关设备的维护和日常管理。承办昆区教育局交办的其他事项。

昆区教育局于2008年实施了教育城域网工程，目前昆区教育局及下属各单位和局属学校统一通过教育城域网访问互联网，互联网出口包括三家运营商四条线路共计3.5G

带宽，此外，还租用了联通公司的 70 条电路组成一键式报警平台。为维护昆区教育城域网和各教育系统的正常运转，需要通过购买运营商网络服务，为教育局机关及所属学校、二级单位提供网络服务，因此，昆区电化教育馆申报并设立了网络租赁费项目，为教育局机关和各学校提供网络服务。

（二）资金投入和使用情况

项目资金年度预算 140.13 万元，主要用于现有的联通一键式报警电路租赁费、城域网租赁费，其中：

1. 城域网租赁费 100.8 万元，其中：
 - （1）电信网络租赁费 20 万元；
 - （2）联通网络租赁费 63.8 万元；
 - （3）移动网络租赁费 17 万元。
2. 联通一键式报警电路租赁费 39.33 万元。

二、再评价开展情况

（一）再评价目的、对象和范围

1. 再评价目的

本次再评价基于项目绩效自评、第三方评价报告基础上，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，从而了解 2021 年度重点项目管理情况和其产出效益，总结项目管理经验，发现项目管理和实施中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，提高资金使用效益。

2. 再评价对象

包头市昆都仑区电化教育馆 2021 年度网络租赁费项目。

3. 再评价范围

- (1) 项目申报、批复情况;
- (2) 项目实施、管理情况;
- (3) 项目产出、效益情况;
- (4) 其他相关内容。

(二) 再评价依据、原则、方法

1. 再评价依据

本次绩效评价的主要依据包括:

- (1) 《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号);
- (2) 《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》(财监〔2021〕4 号);
- (3) 《包头市昆都仑区第三方参与绩效评价工作管理暂行办法》;
- (4) 项目相关专项资金、项目管理办法;
- (5) 资金预算及立项申报、批复文件;
- (6) 项目执行有关的项目实施、财务会计资料;
- (7) 部门、单位按照绩效评价工作要求提供的相关资料,包括自评表、评价报告、佐证材料等;
- (8) 其他相关资料等。

2. 再评价原则

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；

（2）定量与定性相结合原则。基于项目资料，结合客观实际，对项目产出效益进行综合评估；

（3）坚持绩效相关的原则。

3. 再评价方法

本次绩效再评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。将投入与产出、效益进行关联性分析；

（2）比较法。将项目资金支出所产生的实际结果与预定目标进行对比分析，分析完成（或未完成）目标因素，评价项目绩效；

（3）因素分析法。通过综合分析影响项目资金支出绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价支出绩效；

（4）其他评价方法。

（三）再评价工作过程

1. 组织绩效自评

按照自治区财政厅预算一体化绩效自评要求，昆都仑区财政局组织各预算单位开展 2021 年度绩效目标补录、绩效自评工作，并委托第三方机构开展绩效自评培训、辅导、审

核。预算单位按要求开展绩效自评，并根据审核反馈对自评材料进行修改完善。

2. 组织重点评价工作

昆都仑区财政局根据全口径项目支出绩效自评、第三方重点评价情况和全面实施预算绩效管理考核的有关要求，确定重点绩效评价项目，由第三方评价机构组织重点评价并编制评价报告。

3. 组织再评价工作

昆都仑区财政局根据第三方重点评价结果，选取项目开展再评价工作，并编制本次再评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）决策指标

决策类指标主要是从项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行考察。满分 15 分，实际得分 10 分，得分率为 66.67%。决策类指标的得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	第三方评分	再评价评分
决策（15）	项目立项	立项依据充分性	2	2	2
		立项程序规范性	2	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	3	1	0.5
		绩效指标明确性	3	1	0.5
	资金投入	预算编制科学性	3	3	3
		资金分配合理性	2	2	2

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

项目按照包头市昆都仑区电化教育馆职能职责和教育

城域网建设维护需求进行申报。项目的实施符合行业相关政策法规与发展规划，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围。

（2）立项程序规范性

项目于 2019 年进行政府采购工作，服务期为 3 年。项目资金按要求纳入各年度预算进行管理，按预算申报程序“二上二下”流程经区财政局、区政府、区人大后正式下达，纳入部门预算进行管理。项目立项程序规范，相关审批手续、资料齐全。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目年初预算申报时设置了绩效目标，具体绩效目标内容如下：

年度目标		
通过购买运营商网络服务，为教育局机关及所属学校、二级单位提供网络服务。		
二级指标	三级指标	指标值
数量指标	拨款金额	140.13
质量指标	拨款金额到位率	100%
时效指标	拨款到位时间	12 个月
成本指标	拨款金额	140.13
社会效益指标	加强学校网络教学工作	长期
	加强学校网络培训工作	长期
可持续影响指标	为教育局机关及所属学校、二级单位提供网络服务	长期
	实现网络空间的普及应用	长期
服务对象满意度指标	教师、家长和学生满意率	95%

项目绩效目标基本结合项目资金支出内容进行设置，但仍存在产出指标未反映项目实际工作内容；效益指标均是定

性指标，未能量化等问题。

（2）绩效指标明确性

根据项目绩效目标表，在指标明确性方面，项目的绩效目标设置仍存在以下问题：

① 年度绩效目标未能细化分解为具体的绩效指标，绩效指标和总目标关联度欠缺。

② 未能通过清晰、可衡量的指标、指标值体现项目的产出效益，产出指标均为与资金使用相关的指标，无与项目实施内容相对应的绩效指标。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

项目资金年度预算 140.13 万元，主要根据采购合同按年付费要求，用于支付 3 大运营商城域网租赁费以及联通一键式报警电路租赁费，其中城域网租赁费 100.8 万元，联通一键式报警电路租赁费 39.33 万元，资金测算依据充分，预算编制科学合理。

（2）资金分配合理性

项目资金按采购合同和年初预算安排，用于支付运营商网络租赁费用。其中付中国电信网络租赁费 20 万元、中国移动网络租赁费 17 万元、中国联通网络租赁费 103.13 万元。

（二）过程指标

过程类指标主要是从资金管理、组织实施等方面进行考

察。满分 20 分，实际得分 18 分，得分率为 90%。过程类指标的得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	第三方评分	再评价评分
过程（20）	资金管理	资金到位率	2	1.5	2
		预算执行率	10	10	10
		资金使用合规性	3	3	3
	组织实施	管理制度健全性	2	1.5	1
		制度执行有效性	3	3	2

1. 资金管理

（1）资金到位率

昆区财政局以《关于批复 2021 年部门预算的通知》下达资金文件，纳入国库集中支付管理。2022 年 7 月包头市昆都仑区电化教育馆根据合同付款条件要求进行资金支付，140.13 万元资金已全部拨付到位。

（2）预算执行率

项目资金年度预算 140.13 万元，已于 2022 年 7 月全部支出完毕，执行率 100%。

（3）资金使用合规性

项目资金按照国库集中支付程序拨付至项目申报单位，财政资金拨付符合财政和单位财务管理的有关规定，资金拨付程序、手续齐全，暂未发现有违法违规情况。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

项目单位按照单位内控和财务管理制度对项目进行管理，管理制度较为健全，但单位内控管理制度未能结合内控

报告考核点进行完善。

（2）制度执行有效性

项目按照单位财务、业务相关管理制度进行管理，相关合同支付、经费报销手续、资料齐全，暂未发现违规现象。

（三）产出指标

产出类指标主要是从数量、质量、时效、成本等方面进行考察。满分 35 分，实际得分 32 分，得分率为 91.43%。产出类指标的得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	第三方评分	再评价评分
产出（35）	产出数量	租赁互联网出口网络线路数	5	5	5
		教育城域网连接学校数	5	5	4
		一键式报警系统安装学校数	5	5	4
	产出质量	网络带宽	5	5	5
		网络覆盖率	3	3	2
	产出时效	网络租赁时长	3	3	3
		网络故障处理及时率	5	5	5
	产出成本	年度教育城域网租赁费	2	2	2
		年度一键式报警电路租赁费	2	2	2

1. 数量指标

（1）租赁互联网出口网络线路数

年度指标值 4 条，全年完成值 4 条。昆区教育局及下属各单位和局属学校统一通过教育城域网访问互联网，互联网出口包括三家运营商共 4 条线路。

（2）教育城域网连接学校数

年度指标值 76 所，全年完成值 76 所。全年完成了 76 所学校教育城域网连接和维护工作，同时对包二十九中昆北

分校、钢三昆北分校、包钢十一小、综合实践学校等新建及改扩建学校，电教馆提前主动深入学校提供网络技术支持，确保了学校在正式投入使用前全部接入教育城域网。截至目前公立学校已全部接入教育城域网，但私立学校仍需加强管理建设。

（3）一键式报警系统安装学校数

年度指标值 111 所，全年完成值 111 所。截至 2021 年底，全区 111 所公办、民办中小学幼儿园安装了音视频“一键式报警系统”，但 2021 年度仍有部分学校未完成相关建设工作。

2. 质量指标

（1）网络带宽

年度指标值 3.5G，全年完成值 3.5G。昆区教育局及下属各单位和局属学校统一通过教育城域网访问互联网，现有 3 条 1000M（3 大运营商各 1 条 1000M）和 1 条 500M（联通）互联网出口电路。

（2）网络覆盖率

年度指标值 > 99%，全年完成值 100%。昆都仑区坚持“以教育信息化推动教育现代化”，通过“统筹规划、整体推进、迭代升级、融合创新”的发展思路，投入资金开展校园信息化建设，全区城域网及中小学校园网目前公立学校覆盖率为 100%，但仍需加强私立学校和校园无线网络覆盖建设。

3. 时效指标

(1) 网络租赁时长

年度指标值 3 年，全年完成值 3 年。项目于 2018 年 11 月进行采购，根据采购合同，项目服务期限为 2019 年-2021 年。

(2) 网络故障处理及时率

年度指标值 > 99%，全年完成值 > 99%。各运营商按要求对教育城域网进行维护管理，全年网络可用率 > 99%，故障和维护维修及时率 > 99%，丢包率 < 1%。

4. 成本指标

(1) 年度教育城域网租赁费

年度指标值 100.8 万元，全年完成值 100.8 万元。其中中国电信 20 万元、中国联通 63.8 万元、中国移动 17 万元。

(2) 年度一键式报警电路租赁费

年度指标值 39.33 万元，全年完成值 39.33 万元。2021 年共支付中国联通购买“一键式视频监控联网报警系统”及“学校在线视讯管理系统”视频监控信号传输电路租赁服务费用 39.33 万元。

(四) 效益及满意度指标

效益类指标主要是从资金管理、组织实施等方面进行考察。满分 30 分，实际得分 26 分，得分率为 86.67%。效益类指标的得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	第三方评分	再评价评分
效益（30）	社会效益	重大网络安全事故发生数	5	5	5
		重大校园安全事故发生数	5	5	5
	可持续影响	教育城域网稳定性	10	8	8
	满意度	教师满意度	10	10	8

1. 社会效益指标

（1）重大网络安全事故发生数

年度指标值 0 起，全年完成值 0 起。包头市昆都仑区电化教育馆通过网络安全监测平台实时监测各学校网络安全情况，定期发布网络病毒和木马攻击预警信息，督促指导学校及时处理，2021 年全年共处理病毒和木马攻击 11 万余条，将网络安全风险化解在初始阶段，全年未发生重大网络安全事故保证昆区教育城域网安全稳定运行。

（2）重大校园安全事故发生数

年度指标值 0 起，全年完成值 0 起。2021 共为全区 111 所公办、民办中小学幼儿园安装了音视频“一键式报警系统”，该系统能够实现一键式紧急报警与视频监控结合联动，通过将音视频紧急报警装置接入学校所属公安派出所和教育局指挥平台，实现学校、派出所、教育局无缝联网对接、信息共享，在发生紧急情况时同步处理、同时指挥。当校园出现紧急情况触发一键报警装置后，学校门口声光报警器发出鸣叫进行震慑。通过“一键式报警系统”的部署，学校保安和公安部门的联动管理，全面提升校园突发安全事件的应急处置能力和处置效率，全年无重大校园安全事故发生。

2. 可持续影响指标

(1) 教育城域网稳定性

年度指标值长期稳定，全年完成值 80%。昆区教育局于 2008 年实施了教育城域网工程，建设了昆区教育城域网，当时租用了联通公司 200M 互联网电路和电信公司 200M 互联网电路为所有师生提供互联网访问服务。随着教育信息化建设的推进，政府于 2011 年和 2013 年分别实施了班班通一期和二期工程，为每个班级都配备了多媒体教室设备，教师的办公电脑数量也不断地增加，互联网出口带宽开始拥堵。2013 年，为了缓解互联网出口拥堵，对昆区教育城域网互联网出口进行了扩容，扩容后互联网出口带宽升级为联通公司 1000M 带宽和电信公司 1000M 带宽。近几年，随着教育部提出的“三通两平台”建设和“数字校园”“教育信息化 2.0”等建设规划的实施，以及义务教育均衡发展建设，教育对互联网的需求越来越强烈，对带宽的要求也越来越高，两条千兆互联网出口已经不能满足需求。因此，昆区教育局对现有的互联网出口带宽再次进行扩容，新增加一条 1000M 和一条 500M 的互联网出口电路，实现 4 条 3.5G 的互联网出口电路同时运营，缓解目前访问互联网卡顿的情形。

由于信息网络的发展，互联网出口带宽需要根据需求量、拥挤情况及时地进行升级，包头市昆都仑区电化教育馆根据现有的网络需求和网络资源现状，及时地配合昆区教育局完

成了教育城域网、校园网的部署工作，确保了教育城域网的长期可用，满足信息化教学需求。

3. 满意度指标

（1）教师满意度

经对教师进行满意度调查，满意率约为 96.6%。由于现场评价时正值寒假，调查样本较少、单一，酌情扣除一定的分数。

四、综合评价结论

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）评分要求¹，本次项目评价得分为 86 分，评价等级为良。项目按要求完成了 4 条共 3.5G 的互联网出口以及一键式报警电路的网络租赁，连接全区 76 所学校，有效地保障了各学校与教育系统间的网络连接，确保了教育信息化设备与一键式报警系统正常运转。

五、存在问题

一是在绩效目标设置方面，绩效指标设置不科学、不合理，产出指标均是涉及资金使用的相关内容，未结合项目具体产出内容、成果进行设置，如未设置城域网服务学校数量、网络规格和标准、网络故障处理等相关服务类、考核类关键指标；效益指标均为定性指标，社会效益指标设置不规范，不符合财政绩效指标三级指标设置要求。

¹ 绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差

二是在绩效自评方面，自评报告填报不完整、不规范，项目实际完成工作内容、效果欠缺，未能以量化方式体现项目成果；绩效指标分析章节缺少对各指标完成情况的分析，导致在绩效自评报告中无法直观、全面地反映项目具体实施情况。

三是在第三方评价方面，存在问卷调查问题深度不够、调查样本单一、有效问卷数较少等问题，同时报告中的存在问题和意见分析较为简单，未能深入进行分析探讨。

六、意见与建议

一是要科学合理地设置绩效目标，指标设置要科学、全面、合理地反映项目具体产出内容与效益，要结合实际建设运营情况、技术规格标准等对绩效指标、指标值进行设置，产出指标设置关键性的、量化的指标，效益指标要结合具体效果进行设置，以确保指标能够全面、直观地反映项目主要实施内容。

二是绩效自评时要结合项目具体实施内容进行完善，当年年初指标不符合绩效指标设置要求时，要在绩效监控阶段或预算结束前进行调整，以确保绩效自评指标的科学性、合理性。自评报告要充分利用现有的项目资料进行填报，内容要全面、详实，客观反映项目具体实施情况。

三是第三方评价机构要加强深化、细化考核标准，加强质量管理，发现问题并提出合理性建议，强化评价结果应用。

七、附件

(一) 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	备注
决策 (15)	项目立项	立项依据充分性	-	该项目为 2008 年实施的延续性项目，按照单位职能职责设立	2	2	
		立项程序规范性	-	随单位预算按“二上二下”程序设立批复	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	-	产出指标均为资金类指标	3	0.5	
		绩效指标明确性	-	指标未能结合项目实施内容进行量化、细化	3	0.5	
	资金投入	预算编制科学性	-	按采购合同付款要求申报年初预算	3	3	
		资金分配合理性	-	按规定程序拨付至项目服务单位。	2	2	
过程 (20)	资金管理	资金到位率	100%	100%	2	2	
		预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	-	按规定程序拨付，暂未发现违规现象。	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	-	按单位内控、财务制度进行管理	2	1	
		制度执行有效性	-	按单位财务、业务制度管理，暂未发现违规情况。	3	2	
产出 (35)	产出数量	租赁互联网出口网络线路数	4 条	4 条	5	5	
		教育城域网连接学校数	76 所	76 所	5	4	
		一键式报警系统安装学校数	111 所	111 所	5	4	
	产出质量	网络带宽	3.5G	3.5G	5	5	
		网络覆盖率	100%	100%	3	2	
	产出时效	网络租赁时长	3 年	3 年	3	3	
		网络故障处理及时率	>99%	>99%	5	5	
	产出成本	年度教育城域网租赁费	100.8 万元	100.8 万元	2	2	

		年度一键式报警 电路租赁费	39.33 万元	39.33 万元	2	2	
效益 (30)	社会效益	重大网络安全事 故发生数	0 起	0 起	5	5	
		重大校园安全事 故发生数	0 起	0 起	5	5	
	可持续影 响	教育城域网稳定 性	长期稳 定	80%	10	8	
	满意度	教师满意度	≥80%	96.6%	10	8	
合计					100	91	

（二）第三方机构预算绩效评价工作质量考评表

第三方机构预算绩效评价工作质量考评表					
一、基础信息					
委托方名称	昆都仑区财政局		项目名称	网络租赁费	
中介机构（全称）	内蒙古华凯企业管理咨询 有限公司	委托起止时 间	2022 年 8 月-2023 年 7 月	预算金额（万元）	28
项目类别	工程和 PPP 类 ☐ 政府购买服务 类 ☒ 信息化类 ☒ 设备购置类 ☐ 补贴奖励类其他 ☐	评价阶段		前 ☐ 中 ☐ 后 ☐	
所属行业	教育类 ☒ 科技类 ☒ 文化旅游类 ☐ 社保类 ☐ 医疗卫生类 ☐ 经济建设类 ☐ 农林水利类 ☐ 产业发展类 ☐ 行政政法类 ☐ 其他 ☐				
评价类型	重点支出项目 ☒ 专项资金政策 ☐ 部门整体（项目）支出 ☐ 财政评价 ☐ 项目绩效评估 ☐ 综合绩效管理 ☐ 其他 ☐				
二、报告质量评估（90 分）					
评价维度		权重（满 分）	评分规则	得分	
1、报告结构的规范和严谨性	评价报告要素全面性、格式规范性，与 内政办发〔2021〕10 号文规定及相关规 范相符合	3	1. 报告格式规范得 1 分； 2. 报告要素全面得 1 分； 3. 报告结构完整得 1 分。	3	
2、报告文字表述的准确和逻辑 性	文字描述准确、精炼、通畅，层次性、 逻辑性强。	3	1. 文字描述准确、客观得 1 分； 2. 语言表述精炼通畅得 1 分； 3. 语言表述逻辑性强得 1 分。	3	
3、项目立项情况描述的清晰度	项目背景、依据、目的及现状情况等交 代清晰、全面、简练；项目所要解决的 问题、立项过程归纳描述全面、准确。	4	1. 项目立项背景、依据、 目的及现状描述清楚全面 得 2 分； 2. 项目所要解决的问题描 述清楚得 1 分； 3. 立项过程描述清楚得 1 分。	2	
4、项目实施情况的完整性	项目实施内容、项目管理制度、组织实 施情况描述完整、清晰。	5	1. 项目实际实施情况描述 完整、清晰得 2 分； 2. 项目管理制度梳理完 整、清晰得 1 分； 3. 项目组织管理情况梳理 描述完整、清晰得 2 分。	3	

5、预算安排及实际支出情况的全面和准确性	对项目预算细化反映至子项目活动内容，对预算安排和实际执行应对比说明，对经常性项目要说明近年来预算安排情况及使用结果。	5	1. 对经常性项目能反映评价年度的预算安排和使用情况的得 1 分； 2. 项目预算细化到具体子项目或能够细化到具体数量和单价的得 1 分； 3. 实际支出细化到具体子项目或能够细化到具体数量和单价的得 2 分； 4. 反映预算安排和实际使用对照情况的得 1 分。	5
6、绩效目标归纳的完整和准确性	绩效目标梳理归纳完整、准确、清晰、量化。	5	1. 项目总目标和年度目标的梳理归纳完整准确的得 1 分。 2. 具体绩效目标梳理和归纳完整的得 1 分； 3. 绩效目标梳理和归纳能反映项目绩效特点的得 2 分； 4. 绩效目标的具体指标能够量化的得 1 分。	6
7、指标设置的科学性	指标设置科学、合理，具有可操作性；针对项目特点设置个性化评价指标；指标设置与项目绩效目标紧密相关。	15	1. 评价指标设置科学、合理且具有操作性得 6 分； 2. 评价指标能反映项目绩效特点得 3 分； 3. 评价指标与绩效目标高度相关得 4 分 4. 评价指标细化到三级及以上得 2 分。	13
	权重设计应体现指标的重要性、导向性，要反映项目绩效的特性。	5	1. 权重设置符合相关文件规定和要求得 2 分； 2. 根据评价指标重要性设计权重得 3 分。	5
	标杆值设计依据充分，标杆值科学、合理、准确。	5	1. 标杆值依据充分得 2 分； 2. 标杆值科学、准确、合理得 3 分。	4
8、评价标准依据充分和合理性	评价及评分标准依据充分，标准科学、合理、客观。	5	1. 评价标准依据充分得 1 分； 2. 评价标准科学合理得 2 分； 3. 评分规则具有可操作性得 2 分。	5
9、绩效分析的逻辑性和充分性	评价得分与评价结论之间的逻辑性强，绩效分析深入充分。	10	1. 深入分析主要问题和产生的主要原因得 5 分； 2. 指标分析与评价结论的逻辑性强得 2 分； 3. 指标分析与相关数据关联度高得 3 分。	8

10、评价结论的客观性和公正性	评价结论的归纳客观公正，项目绩效反映清晰、完整；围绕评价指标得分情况深入分析绩效问题的原因；相关建议具有操作性和相应的前瞻性。	10	1. 主要绩效归纳完整、准确、精练得 2 分； 2. 归纳经验和做法与项目实施效果高度相关得 2 分； 3. 反映的绩效问题直接、清晰、有重点得 2 分； 4. 相关建议具有较强的针对性和可操作性得 2 分； 5. 绩效、问题、建议跟指标分析具有较强的逻辑性和关联度得 2 分。	8
11、社会调查的科学性	社会调查方案科学，对象合理、方法适当、支撑有效、分析全面	10	1. 社会调查方案设计完整的得 3 分； 2. 社会调查对象针对性得 2 分； 3. 社会调查抽样方法适当得 2 分； 4. 社会调查报告分析全面、支撑有效的得 3 分。	7
12、工作底稿的完整性和支撑度	依据底稿是否完整、准确、符合逻辑性。	5	1. 工作底稿完整得 1 分； 2. 工作底稿数据真实充分得 2 分； 3. 工作底稿数据对评价报告有效支撑得 2 分。	5

三、工作情况评估（10 分）

评价维度		权重(满分)	评分规则	得分
1、评价人员配置的合理性	评价人员配置的完整性、合理性、专业度、与投标承诺的一致性；评价人员对项目情况了解熟悉程度；评价人员工作的主动性、响应度、配合性、协调能力。	5	1. 评价人员配置数量和结构与承诺一致得 1 分； 2. 评价人员认真负责得 1 分； 3. 评价人员响应及时得 1 分； 4. 评价人员有良好的专业能力得 1 分。 5. 评价人员有良好的沟通协调能力得 1 分。	4
2、评价工作实施的科学性	项目组织实施是否科学，内部审核机制是否完善，执行是否严格。	5	1. 合理有序组织评价工作得 2 分； 2. 按时保质完成评价工作得 2 分。 3. 评价报告经内部审核并签字确认得 1 分。	4
总分		100		85